


	REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS	CÓDIGO:	RG-GSM-12
		VERSIÓN:	00
	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA	FECHA DE VIGENCIA:	12-12-2020

INDICADOR / DATO:	INDICE DE AVANCE DE AVANCE POA PROYECTOS			TIPO:	Indicador	FECHA DE PUBLICACIÓN:	05/07/2022
OBJETIVO:	CONOCER EL DESEMPEÑO EN EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS POA DE LA EMPRESA						
PROCESO:	GESTIÓN DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO:	GPGE	RESPONSABLE:	Especialista de Planificación y Proyectos		
FRECUENCIA EMISION:	Mensual	RECOLECCIÓN DE DATOS:	Semanal	CORREO:	<a href="mailto:p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec">p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec</a>		
META:	% MENSUAL	LCI (limite de control inferior):	% MENSUAL	UNIDAD:	$\frac{\text{Porcentaje ponderado de ejecución de POA Proyectos}}{\text{Porcentaje planificado POA Proyectos}}$		
		LCS (limite de control superior):	% MENSUAL	PORCENTAJE(%)			

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
LCI	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Planificado	10%	29%	41%	53%	61%	69%	75%	81%	85%	90%	94%	100%	66%
Ejecutado	7%	20%	26%	30%	34%	37%							26%
Desempeño (%)	73%	69%	64%	56%	57%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62,0%

Eje izquierda, Desempeño del avance de planificación

Eje derecha, planificado y ejecutado acumulado



La curva "planificado" es dinámica en función de los avances y cambios en la planificación

**DESEMPEÑO (%)** 62,0%

ELABORADO POR:	Paúl Tamayo	FECHA:	05/07/2022
APROBADO POR:	Andres Valencia	FECHA:	05/07/2022

PERIODO:	DESDE	HASTA
	ene-21	dic-21
	MES/AÑO	MES/AÑO