


	REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS	CÓDIGO:	RG-GSM-12
	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA	VERSIÓN:	00
		FECHA DE VIGENCIA:	12-12-2020

INDICADOR / DATO:	INDICE DE AVANCE DE AVANCE POA PROYECTOS			TIPO:	Indicador	FECHA DE PUBLICACIÓN:	05/12/2021
OBJETIVO:	CONOCER EL DESEMPEÑO EN EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS POA DE LA EMPRESA						
PROCESO:	GESTIÓN DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO:	GPGE	RESPONSABLE:	Especialista de Planificación y Proyectos		
FRECUENCIA EMISION:	Mensual	RECOLECCIÓN DE DATOS:	Semanal	CORREO:	<a href="mailto:p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec">p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec</a>		
META:	% MENSUAL	LCI (limite de control inferior):	% MENSUAL	UNIDAD:	$\frac{\text{Porcentaje ponderado de ejecución de POA Proyectos}}{\text{Porcentaje planificado POA Proyectos}}$		
		LCS (limite de control superior):	% MENSUAL	PORCENTAJE(%)			

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
LCI	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Planificado	10%	29%	41%	53%	61%	69%	75%	81%	85%	90%	94%	100%	66%
Ejecutado	8%	23%	33%	39%	43%	28%	47%	52%	58%	62%	65%		42%
Desempeño (%)	79%	80%	80%	74%	70%	41%	63%	65%	68%	69%	69%		68,9%

Eje izquierda, Desempeño del avance de planificación

Eje derecha, planificado y ejecutado acumulado



La curva "planificado" es dinámica en función de los avances y cambios en la planificación

**DESEMPEÑO (%)** 68,9%

ELABORADO POR:	Paúl Tamayo	FECHA:	05/12/2021
APROBADO POR:	Lorena Saltos	FECHA:	05/12/2021

PERIODO:	DESDE	HASTA
	ene-21	dic-21
	MES/AÑO	MES/AÑO