




REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| CÓDIGO:            | RG-GSM-12  |
| VERSIÓN:           | 00         |
| FECHA DE VIGENCIA: | 12-12-2020 |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

|                     |  |                                   |   |                |  |                       |            |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|------------|
| INDICADOR / DATO:   | EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN TECNOLÓGICOS   |                                   |   | TIPO:          | INDICADOR  | FECHA DE PUBLICACIÓN: | 06/07/2022 |
| OBJETIVO:           | CONOCER LA EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN TECNOLÓGICA DE LA EPMR |                                   |   |                |  |                       |            |
| PROCESO:            | GESTIÓN DE TIC'S   | DEPARTAMENTO:                     | GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTIÓN EMPRESARIAL | RESPONSABLE:   | ESPECIALISTA DE TICS   |                       |            |
| FRECUENCIA EMISION: | MENSUAL  | RECOLECCIÓN DE DATOS:             | MENSUAL   | CORREO:        | <a href="mailto:luis.villalta@epar.gob.ec">luis.villalta@epar.gob.ec</a> |                       |            |
| META:               | N/A  | LCI (limite de control inferior): | 85,00%  | UNIDAD:        | PROCESOS EJECUTADOS  |                       |            |
|                     |  | LCS (limite de control superior): | N/A   | PORCENTAJE (%) | PROCESOS PLANIFICADOS  |                       |            |

|                           | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| LCI                       | 85%   | 85%     | 85%   | 85%   | 85%  | 85%   | 85%   | 85%    | 85%        | 85%     | 85%       | 85%       | 85%      |
| Planificados              | 2     | 3       | 3     | 2     | 6    | 0     |       |        |            |         |           |           | 3        |
| Ejecutados                | 2     | 3       | 3     | 2     | 6    | 0     |       |        |            |         |           |           | 3        |
| Ejecutados / Planificados | 100%  | 100%    | 100%  | 100%  | 100% | 0%    |       |        |            |         |           |           | 83%      |



**EFICIENCIA** 83%

|                |                      |        |            |
|----------------|----------------------|--------|------------|
| ELABORADO POR: | Ing. Luis Villalta   | FECHA: | 06/07/2022 |
| APROBADO POR:  | Ing. Andres Valencia | FECHA: | 06/07/2022 |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| PERIODO: | DESDE   | HASTA   |
|          | ene-22  | dic-22  |
|          | MES/AÑO | MES/AÑO |