


|   |                                 |                    |            |
|---|---------------------------------|--------------------|------------|
|  | REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS | CÓDIGO:            | RG-GSM-12  |
|   |                                 | VERSIÓN:           | 00         |
|   | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA | FECHA DE VIGENCIA: | 12-12-2020 |

|                     |  |                                   |           |               |   |                       |            |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------|------------|
| INDICADOR / DATO:   | INDICE DE AVANCE DE AVANCE POA PROYECTOS   |                                   |           | TIPO:         | Indicador   | FECHA DE PUBLICACIÓN: | 05/02/2022 |
| OBJETIVO:           | CONOCER EL DESEMPEÑO EN EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS POA DE LA EMPRESA |                                   |           |               |   |                       |            |
| PROCESO:            | GESTIÓN DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL   | DEPARTAMENTO:                     | GPGE      | RESPONSABLE:  | Especialista de Planificación y Proyectos   |                       |            |
| FRECUENCIA EMISION: | Mensual  | RECOLECCIÓN DE DATOS:             | Semanal   | CORREO:       | <a href="mailto:p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec">p-tamayo@ruminahui-aseo.gob.ec</a>                              |                       |            |
| META:               | % MENSUAL  | LCI (limite de control inferior): | % MENSUAL | UNIDAD:       | $\frac{\text{Porcentaje ponderado de ejecución de POA Proyectos}}{\text{Porcentaje planificado POA Proyectos}}$ |                       |            |
|                     |  | LCS (limite de control superior): | % MENSUAL | PORCENTAJE(%) |   |                       |            |

|               | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio |
|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| LCI           | 80%   | 80%     | 80%   | 80%   | 80%  | 80%   | 80%   | 80%    | 80%        | 80%     | 80%       | 80%       | 80%      |
| Planificado   | 10%   | 29%     | 41%   | 53%   | 61%  | 69%   | 75%   | 81%    | 85%        | 90%     | 94%       | 100%      | 66%      |
| Ejecutado     | 7%    | 20%     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 14%      |
| Desempeño (%) | 73%   | 69%     | 0%    | 0%    | 0%   | 0%    | 0%    | 0%     | 0%         | 0%      | 0%        | 0%        | 70,9%    |

Eje izquierda, Desempeño del avance de planificación

Eje derecha, planificado y ejecutado acumulado



La curva "planificado" es dinámica en función de los avances y cambios en la planificación

**DESEMPEÑO (%)** 70,9%

|                |               |        |            |
|----------------|---------------|--------|------------|
| ELABORADO POR: | Paúl Tamayo   | FECHA: | 05/02/2022 |
| APROBADO POR:  | Lorena Saltos | FECHA: | 05/02/2022 |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| PERIODO: | DESDE   | HASTA   |
|          | ene-21  | dic-21  |
|          | MES/AÑO | MES/AÑO |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI-ASEO, EPM**  
 AV. General Enriquez S/N; Via a Cotogchoa  
 Telf: 023-946-890  
[www.ruminahui-aseo.gob.ec](http://www.ruminahui-aseo.gob.ec)